
Дорожная карта подготовительного этапа реализации инновационного проекта  

\«Коворкинг-центр как инновационный способ организации образовательного пространства ДОО» 

Этап 

проек
та 

№ Наименование 

мероприятия 
проекта 

Краткое конкретное 

описание содержания 
мероприятия 

Сроки 

или 
период 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшествую-

щие 
мероприятия 

Исполни-

тели 

Механизм 

контроля 

Создаются ли 

объекты 
интеллектуал. 

собственности 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

1. Комплектование и 

организация работы 
творческой   

группы 

Сбор и анализ 

литературных источников.  
Изучение и обобщение 

опыта работы коллег 

Анализ условий 
реализации проекта. 

Определение цели и задач 

инновационного проекта   
Подготовка и 

планирование содержания 

проекта на 3 года 

Октябрь-

декабрь 
2022г. 

Подготовка к 

реализации 

Обучение 

педагогов на 
курсах 

повышения 

квалификации 
в соответствии 

с темой 

проекта. 
 

Заведующ

ий МДОУ  
Замести-

тель 

заведую-
щего по 

ВМР 

Методист  
Старший 

воспита-

тель 

Проведение 

экспертной 
оценки 

План 

реализации 

проекта 

2. Входящая 
диагностика  

Диагностические методики 
по изучению социально-

коммуникативного 

развития дошкольников 
(Методика «Изучение 

осознания нравственных 

норм» (Г.А. Урунтаева,           

Ю. А. Афонькина) 3-7 лет; 
методика для выявления 

уровня развития 

коммуникативной 
деятельности (М.И. 

Лисина) 3-7 лет; карта 

проявлений 
самостоятельности 

(А.М.Щетинина) 2- 7 лет; 

Заполнение карт 

индивидуального развития 

Январь 
2023г. 

Определение 
направлений 

работы. 

Создание 
пакета 

диагностическ

их материалов 

Педагог-
психолог 

Методист 

 

Изучение 
полученных 

данных  

Выявление 
уровня 

социально-

коммуникативно

го  развития 
дошкольников. 

 

Система 
мониторинга 

(Инструмента-

рий 
диагностики с 

интерпрета-

цией 

результатов) 

 



Этап 
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мероприятия 

Исполни-

тели 

Механизм 

контроля 

Создаются ли 

объекты 

интеллектуал. 
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П
о
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3. Создание 

материально-
технических 

условий реализации 

проекта 

Обновление 

материально-
технической базы 

Организация 

образовательного 
пространства 

Февраль-

март 
2023г. 

Оформление 

пространства 
коворкинга 

Создание 

виртуального 
проектирования 

пространства 

коворкинга 
 

Зав. 

МДОУ 
Зам. зав. 

по ВМР 

 

Проведение 

экспертной 
оценки 

материально-

технической 
базы проекта      

Виртуальный 

проект 
коворкинга 

4. Создание 

программно-

методических 
условий реализации 

проекта  

Разработка содержания 

использования 

образовательного 
коворкинга 

Создание программы 

доп. образования 

Апрель-

август 

2023г. 

Разработано 

содержание 

проекта 
Разработана 

программа 

доп. 
образования 

Перспективный 

план 

мероприятий 

Зам. зав. 

по ВМР 

Методист  

Проведение 

экспертной 

оценки 
программно-

методической 

базы проекта      

Проект 

«Коворкинг-

город друзей» 
Программа 

доп. 

образования  

 


